



BK.212.1.2019



RAPORT EWALUACYJNY
DOT. POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR
ORAZ FUNKCJONOWANIA
STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA
W 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
POSTĘPY W REALIZACJI LSR.....	3
Stożenie osiągnięcia celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR.....	4
Wpływ realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD.....	7
Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR	7
Budżet.....	7
DZIAŁALNOŚĆ LGD.....	18
Biuro LGD.....	18
Zarząd.....	18
Rada LGD.....	18
ZALĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE	23

WPROWADZENIE

Niniejszy raport ewaluacyjny sporządzony został przez Komisję Rewizyjną stowarzyszenia Blisko Krakowa w ramach „Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) oraz funkcjonowania LGD Blisko Krakowa”, stanowiącej Załącznik nr 2 do LSR.

Ewaluacja to ocena skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości podejmowanych działań. Raport obejmuje swoim zakresem 2019 rok, powstał na podstawie prowadzonych przez Biuro LGD ewidencji, a także ankiet monitorujących beneficjentów. Podzielony został na rozdziały dotyczące wdrażania LSR oraz funkcjonowania Stowarzyszenia.

POSTĘPY W REALIZACJI LSR

Proces ewaluacji w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 zakłada przede wszystkim kontrolę:

- stopnia realizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników przewidzianych w LSR,
- wpływu realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD,
- zgodności ogłaszanych i realizowanych konkursów z harmonogramem określonym w LSR;
- zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne przedsięwzięcia,
- skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie źródeł danych oraz metod ich zbierania przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Elementy poddane badaniu	Źródła danych i metody ich zbierania
Stożenie osiągnięcia celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR	<ul style="list-style-type: none"> • ankiety beneficjentów, • sprawozdania beneficjentów, • rejestr danych LGD, • raporty monitorujące Biura LGD.
Wpływ realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD	<ul style="list-style-type: none"> • rejestr danych LGD, • dane statystyki publicznej (BDL GUS, PUP, IOSS), • ankiety beneficjentów, • raporty monitorujące Biura LGD
Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR	<ul style="list-style-type: none"> • rejestr danych LGD, • raporty monitorujące Biura LGD.
Budżet LSR	<ul style="list-style-type: none"> • rejestr danych LGD, • raporty monitorujące Biura LGD.
Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> • ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów, • raporty monitorujące Biura LGD.

Poszczególne podrozdziały niniejszego raportu odnoszą się do konkretnych elementów realizacji LSR poddanych ewaluacji.

Stożenie osiągnięcia celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR

W 2019 roku przeprowadzono 5 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W okresie od 4 marca do 18 grudnia 2019 roku przeprowadzono następujące nabory wniosków:

- 1/2019 na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej;
- 2/2019 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej;
- 3/2019 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej;
- 4/2019 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
- 5/2019 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Według stanu na grudzień 2019 roku, w realizacji znajdują się 52 umowy o przyznaniu pomocy. Wraz z końcem roku stowarzyszenie Blisko Krakowa otrzymało informację o zakończeniu (rozliczeniu i wypłaceniu środków) dotyczących projektów realizowanych na obszarze objętym LSR. Wskaźniki zrealizowane w ramach następujących przedsięwzięć:

- *Przedsięwzięcie 1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej:*
 - Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Krzęcinie– Kółko Rolnicze w Krzęcinie, kwota zatwierdzona do wypłaty: 75059,09 zł;
 - COOLturalna strażnica - utworzenie i modernizacja obiektów na cele rekreacji kulturowej w Gminie Świątniki Górne–OSP w Olszowicach, kwota zatwierdzona do wypłaty: 67815,07zł;
 - Wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Czernichów w miejscowościach Wołowice poprzez zakup elementów siłowni wewnętrznej do szatni sportowej LKS Piast Farmina – LKS Piast Farmina, kwota zatwierdzona do wypłaty: 68835,00 zł.
- *Przedsięwzięcie 1.3. Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej:*
 - Przebudowa drogi gminnej nr 601891K w Dąbrowie Szlacheckiej - etap I – gmina Czernichów, kwota zatwierdzona do wypłaty: 100209,00zł;
 - Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601208K, 6011039K w miejscowości Jurczyce – gmina Skawina, kwota zatwierdzona do wypłaty: 101342,41zł.
- *Przedsięwzięcie 2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych*
 - Stworzenie nowej firmy zajmującej się drukowaniem etykiet tekstylnych pod nazwą Aligator Maciej Kotarba poprzez zakup maszyn do produkcji etykiet – Maciej Jan Kotarba, kwota zatwierdzona do wypłaty końcowej: 10 000 zł;
 - KFK- projekt Małgorzata Matoga produkcja i sprzedaż mebli – Małgorzata Matoga, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 i wypłaty końcowej: 10 000 zł;
 - Utworzenie nowej i innowacyjnej w obszarze Gminy Zabierzów działalności świadczącej usługi projektowania i aranżacji wnętrz – Milena Anna Polańska, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł i wypłaty końcowej: 10 000 zł;
 - Uruchomienie nowoczesnego i innowacyjnego gabinetu rehabilitacji – Bożena Polańska, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł i wypłaty końcowej: 10 000 zł;
 - Najder-Art., projektowanie, produkcja, sprzedaż wynajem masek, kostiumów, pacynek oraz lalek teatralnych z użyciem nowoczesnej technologii druku 3D w połączeniu z klasycznymi technikami plastycznymi – Dominika Najder, kwota zatwierdzona do wypłaty: 10 000 zł;
 - Firma Cateringowa "Nowa Era" – Krystian Żmuda, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł i wypłaty końcowej: 10 000 zł;
 - Salon wyrobów perukarskich "Angelika Soja Artist Long Hair" – Angelika Soja, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł;

- Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia indywidualnych terapii rozwoju personalnego i dla osób niepełnosprawnych – Karolina Mazur, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł;
- Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie realizacji nagrań i profesjonalnego nagłośnienia koncertów – Bartosz Jakub Gwóźdź, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł.
- *Przedsięwzięcie 2.2. Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych:*
 - Innowacyjne rozszerzenie działalności piekarni – Anna Woźniak, Zakwas Mąka Woda, kwota zatwierdzona do wypłaty końcowej: 68043,00 zł;
 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Blisko Krakowa poprzez rozwój istniejącego przedsiębiorstwa dzięki unowocześnieniu parku maszynowego - zakup nowoczesnej, energooszczędnej wtryskarki do tworzyw sztucznych oraz formy do produkcji innowacyjnych rozet do rur grzejnikowych - Firma Producyjno Handlowo Usługowa Sezamstyl 2 Tomasz Rachwał, kwota zatwierdzona do wypłaty końcowej: 80000, 00 zł;
 - Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowoczesnego warsztatu wulkanizacyjnego - Adam Boroń "Auto-Gum", kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 46927,12 zł.

Ponadto kontynuowano wypłaty kolejnych transz dla Beneficjentów wybranych z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 2.1. LSR).

W okresie objętym sprawozdaniem realizowane były także przedsięwzięcia przewidziane w ramach celu szczegółowego IV. Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenie Blisko Krakowa. W ramach przedsięwzięcia 4.1. Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej – doradztwa udzielono 110 podmiotom (Wp. 4.1.2). Ponadto, w analizowanym okresie funkcjonowało Biuro LGD (Wp. 4.1.4), zatrudniające od stycznia 2019 do kwietnia 2019 3 pracowników, od kwietnia do grudnia 2019 roku 4 pracowników (Wp. 4.1.3).

Szczegółowe informacje odnośnie stopnia realizacji poszczególnych celów zawartych w Strategii oraz odpowiadających im wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Załączniku 1 do niniejszego raportu.

Wpływ realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD

W ramach działania wdrażanie LSR realizowane są kolejne projekty, ponadto wiele z nich znajduje się obecnie w fazie realizacji. Na obszarze LGD widoczne są efekty realizacji działania, co świadczy o **skuteczności** wdrażania LSR, systematycznie realizowane są także wskaźniki produktu określone w LSR. Mieszkańcy obszaru LGD dostrzegają rezultaty realizowanych projektów np. korzystając ze zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej, co pozwala stwierdzić, że realizowane projekty są **efektywne**. Ponadto wnioski z analizy realizacji wskaźników produktu LSR dają podstawę do stwierdzenia, iż realizacja projektów przyczynia się do rozwiązania problemów zdefiniowanych w LSR, natomiast na podstawie analizy wskaźników rezultatu można stwierdzić że efekty realizacji projektów są **użyteczne** co przyczynia się do powodowania **trwalej** zmiany na obszarze LGD.

Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR

Stowarzyszenie przeprowadziło łącznie 5 naborów wniosków, czyli wypełniło zobowiązania umowy ramowej w zakresie harmonogramu naborów wniosków.

Budżet

W okresie sprawozdawczym zrealizowane i rozliczone były kolejne wnioski o przyznanie pomocy. Łącznie wykorzystano 1 523 034,09 PLN z 9 900 000,00 PLN przewidzianych do wykorzystania w LSR (15,38% całości). Jednocześnie wykorzystane były środki finansowe z zakresu kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach kosztów bieżących wykorzystano 266 852,10 PLN. Kwota ta stanowiła 13,7 % wsparcia przyznanego w tym zakresie na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020. Od początku 2016 roku wykorzystano łącznie 1 033 783,56 PLN, to znaczy 52,9 % wsparcia finansowego PROW w tym zakresie.

Koszty przeznaczone na aktywizację wynosiły natomiast 15 594,41, stanowiło to zaledwie 6,1% wsparcia finansowego w tym zakresie w ramach PROW 2014-2020. Od 2016 roku wykorzystano łącznie 58 392,11 PLN, co stanowi 23,42% wsparcia finansowego PROW w tym zakresie.

Zakres wsparcia	Budżet w badanym roku Zrealizowany	Budżet zrealizowany od początku wdrażania LSR	Wsparcie finansowe PROW (PLN)	Środki Zaangażowane (zrealizowane, w weryfikacji i zarejestrowane)
Realizacja LSR	948 230,69	1 523 034,09	9 900 000,00	7 354 820,59
Współpraca	-	-	198 000,00	83 274,20
Koszty bieżące	266 852,10	1 033 783,56	1 955 600,00	-
Aktywizacja	15 594,41	58 392,11	249 400,00	-
Razem	1 230 677,20	2 615 209,76	12 303 000,00	7 438 094,79

Ogółem, od początku wdrażania LSR, wykorzystano 2 615 209,76, co stanowiło ok. 21,26% całkowitego wsparcia finansowego w ramach PROW. Środki zaangażowane tzn. wybrane do dofinansowania przez LGD, znajdujące się w ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz operacje zrealizowane, stanowią kwotę 7 354 820,59 tj. ok. 74% wsparcia finansowego PROW na realizację LSR.

Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej

Elementem badań nad postępami w realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 polega na ocenie **skuteczności** promocji LGD oraz działań wdrażanych w ramach LSR, która mierzona jest jako liczba osób, które uzyskały informację na temat LGD oraz skuteczność animacji lokalnej społeczności. W analizowanym okresie prowadzone były działania komunikacyjne związane z informowaniem i angażowaniem społeczności lokalnej w realizację LSR. W tym celu prowadzone były zarówno strona internetowa LGD, jak i oficjalny profil stowarzyszenia Blisko Krakowa na portalu społecznościowym Facebook. Szczegóły zasięgu działań komunikacyjnych zawarte zostały w poniższej tabeli.

Źródło danych	Zasięg komunikacji
Licznik odwiedzin strony internetowej LGD	17 700 wyświetleń
Licznik wyświetleń artykułów, w tym	
<i>Facebook</i>	2006 wyświetleń
Ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów	0

W okresie objętym sprawozdaniem sprawozdanie realizowane były także działania zaprojektowane w planie komunikacji zawartym w LSR. Należą do nich:

- Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2016-2022, zasad pozyskiwania dotacji oraz zasad oceny i wyboru operacji przez LGD (w tym informacja

na temat możliwości samozatrudnienia, skierowana w szczególności do osób należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR);

- Wspieranie beneficjentów w realizacji projektów oraz badanie opinii i satysfakcji beneficjentów z prowadzonego doradztwa.


Łącznie w ramach działań komunikacyjnych wysłanych zostało 2340-maili – ujęto wśród nich także zaproszenia na bezpłatne spotkania szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Kampanii towarzyszyły ponadto artykuły na stronach internetowych (LGD i gmin wchodzących w jej skład) oraz na portalach społecznościowych (Facebook).

Proces ewaluacji obejmuje także nadzór nad efektywnością i jakością funkcjonowania Biura LGD. Zawiera on przede wszystkim: ocenę pracy pracowników, sposób przekazywania informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz efektywność świadczonego doradztwa.

W analizowanym okresie z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD skorzystało 58 podmiotów. Doradztwo prowadzone było w formie spotkań indywidualnych oraz telefonicznie.

Jedynie 14 podmiotów, którym udzielono doradztwa, zdecydowało się wypełnić ankietę dotyczącą jego poziomu. Doradztwo dotyczyło ogólnych zasad dotyczących funduszy PROW na lata 2014-2020 (14 przypadków, 100%). Wyniki oceny przedstawione zostały poniżej.


Wykres 1. Formy przeprowadzonego doradztwa



Źródło: opracowanie własne

Wszyscy ankietowani skorzystali z bezpośredniej formy doradztwa, jaką jest spotkanie (14 przypadków).


Wykres 2. Kategoria podmiotów, którym udzielono doradztwa



Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość podmiotów, którym świadczone doradztwo reprezentowała sektor gospodarczy (10 osób; 71% ogółu). Niemniej jednak, w analizowanym okresie z doradztwa korzystały także podmioty reprezentujące sektor społeczny (3 osoby; 21% ogółu) oraz sektor publiczny (1 osoba; 7%).


Wykres 3. Ocena wiedzy i kompetencji pracowników udzielających doradztwa (znajomość zagadnień merytorycznych)



Źródło: opracowanie własne

Korzystający z doradztwa bardzo pozytywnie oceniali wiedzę i kompetencje pracowników udzielających doradztwo. Ankietowani ocenili poziom wiedzy i kompetencji pracowników na bardzo wysoką (7 osób; 50% ogółu) oraz wysoką (7 osób; 50% ogółu).


Wykres 4. Ocena poziomu obsługi (dostępność, chęć udzielenia informacji, życzliwość)



Źródło: opracowanie własne

Z reguły pozytywnie oceniany był także poziom obsługi (m.in. dostępność, chęć udzielenia informacji, życzliwość). Większość ankietowanych oceniła poziom obsługi jako bardzo wysoki (8 osób, 57% ogółu) oraz wysoki (6 osób; 43% ogółu).


Wykres 5. Ocena sposobu przekazywania informacji przez pracowników LGD



Źródło: opracowanie własne

Większość osób, którym udzielono doradztwa stwierdziła, że sposób przekazania informacji jest zrozumiały (12 osób; 86% ogółu), pozostałe osoby zaznaczyły opcję „trudno powiedzieć” (2 osoby, 14% ogółu).

Wykres 6. Poczucie wzrostu wiedzy wśród podmiotów, którym udzielono doradztwa




Źródło: opracowanie własne

Prawie wszystkie osoby, którym udzielono doradztwa zadeklarowały poczucie wzrostu wiedzy na temat, którego ono dotyczyło (13 osób; 93% ogółu), jedna osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi.

W dniach od 18 lutego do 4 listopada 2019 roku, w gminach członkowskich stowarzyszenia Blisko Krakowa, odbyły się 4 spotkania informacyjno-konsultacyjne. Spotkania dedykowane były organizacjom i instytucjom z obszaru objętego LSR, które chciałyby pozyskać dotacje w ramach PROW 2014-2020, na projekty w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, kreowania atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub uposażanie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz kształtowanie oferty i promocji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. W trakcie spotkań omówione zostały szczegółowe warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. We wszystkich spotkaniach udział wzięło 105 osób.


Wykres 7. Zakres spotkania a oczekiwania uczestników



Źródło: opracowanie własne

Jedynie 77 osób uczestniczących w spotkaniach wypełniło ankiety monitorujące ich jakość. Większość ankietowanych uznała, że zakres spotkania spełnił ich oczekiwania – 52% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 45% odpowiedzi „raczej tak”, natomiast 3% ankietowanych zaznaczyło „raczej nie”.


Wykres 8. Ocena sposobu prowadzenia spotkania



Źródło: opracowanie własne

47% ankietowanych uznało sposób prowadzenia spotkania za „rozumiały/przystępny”. Co więcej, 53% z uczestników uważało, że spotkania prowadzone były w sposób „bardzo interesujący”.


Wykres 9. Ocena organizacji przedsięwzięcia



Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość (70%) uczestników spotkań zdecydowała się ocenić je na ocenę 5, będącą najwyższą oceną w skali. Wysoką notę 4 przyznało natomiast 20% uczestników, natomiast notę 3 przyznało 4% ogółu.


Wykres 10. Ocena przygotowanych materiałów



Źródło: opracowanie własne

Pozytywnie oceniona została także jakość przygotowanych na spotkania materiałów. Większość ankietowanych (65%) oceniła je na 5 punktów, czyli najwyższą ocenę w skali, natomiast 30% oceniło materiały na 4 punkty. 5% ogółu ankietowanych oceniła materiały na 3 punkty.

Wykres 11. Poczucie wzrostu wiedzy wśród uczestników spotkania



Źródło: opracowanie własne

Spośród 77 ankietowanych uczestników spotkania, aż 76 osób (99%) zadeklarowało wzrost wiedzy w zakresie objętym przedsięwzięciem. Należy więc uznać, że spotkania pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy uczestników, co przełożyło się w znacznej liczbie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów.

Należy więc uznać, że wykorzystane przez LGD Blisko Krakowa kanały komunikacji pozwoliły na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a sposób przygotowania materiałów oraz prowadzenia przedsięwzięć z zakresu animacji lokalnej społeczności były skuteczne i pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy zarówno o działalności samego stowarzyszenia, jak i o możliwościach i metodach wdrażania LSR.

DZIAŁALNOŚĆ LGD

FUNKCJONOWANIE BIURA LGD I ORGANÓW STOWARZYSZENIA

Biuro LGD

W okresie objętym raportem pracownicy biura LGD odpowiedzialni byli przede wszystkim za prace związane z przeprowadzeniem naborów wniosków, a także przygotowanie dokumentów związanych z realizacją postanowień Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM0610003/15, objętej PROW na lata 2014-2020, w tym w szczególności:

- udział w pracach związanych z aktualizowaniem LSR,
- przygotowanie zmian Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Ponadto prowadzone były działania z zakresu promocji i aktywizacji oraz działania związane z bieżącą obsługą działalności stowarzyszenia.

Zarząd

W 2019 roku Zarząd (VI kadencji) odbył 14 formalnych posiedzeń. Ponadto członkowie Zarządu uzgadniali, konsultowali i opiniowali sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia, będąc z pracownikami biura w kontakcie telefonicznym, mailowym i osobistym. Zarząd przygotował i zwołał Walne Zebrania Członków w terminie 04.02.2019 r. W analizowanym okresie Zarząd podjął 37 uchwał.

Rada LGD

W roku 2019 Rada LGD odbyła 7 posiedzeń związanych z oceną i wyborem projektów do finansowania, złożonych w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019.

- W dniu **09.04.2019 r.** odbyło się posiedzenie Rady, na którym ocenie podlegały wnioski złożone w ramach naborów 1/2019 na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (18 wniosków); 2/2019 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej (10 wniosków). W wyniku wstępnej weryfikacji wniosków ustalono, iż część ze złożonych wniosków do prawidłowej oceny wymaga uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień, w związku z czym Przewodniczący Rady podjął decyzję o odroczeniu posiedzenia do momentu upływu terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnień przez beneficjentów. Posiedzenie kontynuowane było w dniu **30.04.2019 r.** W dniu 07.05.2019 r. dokumentacja dotycząca ww. naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

- W ramach naboru 1/2019 do LGD wpłynęły łącznie 4 protesty oraz w ramach naboru 2/2019 wpłynęły łącznie 2 protesty, które rozpatrzone zostały na posiedzeniu Rady LGD w dniu **06.06.2019r.** W wyniku ich weryfikacji Rada LGD uznała w ramach naboru 1/2019 trzy protesty za bezzasadne a jeden protest za częściowo zasadny. W ramach naboru 2/2019 Rada LGD uznała jeden protest za bezzasadny oraz jeden protest za zasadny. Protesty łącznie z uchwałami zawierającymi stanowisko Rady w zakresie podniesionych przez Wnioskodawców uwag zostały przekazane do UMWM. Zarząd Województwa uwzględnił dwa z przekazanych protestów i skierował je do ponownej oceny przez Radę LGD. Dnia **19.07.2019r.** odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym ponownie dokonano omówienia tych protestów, które zostały uwzględnione przez UMWM, w wyniku czego Rada LGD postanowiła ocenić wnioski zgodnie ze stanowiskiem Urzędu.
- W dniu **07.06.2019r.** odbyło się posiedzenie Rady LGD na którym dokonano korekty uchwał dotyczących ustalenia kwoty wsparcia dla dwóch wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019.
- W dniu **05.11.2019r.** odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym rozpatrzono pismo otrzymane z Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, dotyczące ustosunkowania się organu decyzyjnego LGD wobec niedopełnienia obowiązku zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej przez Beneficjenta. Po weryfikacji wniosku za zgodność z Lokalnymi Kryteriami Wyboru członkowie Rady LGD podjęli decyzję o niezakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
- W dniu **18.12.2019r.** odbyło się posiedzenie Rady, na którym ocenie podlegały wnioski złożone w ramach naborów 3/2019 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej (7 wniosków). W wyniku wstępnej weryfikacji wniosków ustalono, iż część ze złożonych wniosków do prawidłowej oceny wymaga uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień, w związku z czym Przewodniczący Rady podjął decyzję o odroczeniu posiedzenia do momentu upływu terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnień przez beneficjentów. Posiedzenie kontynuowane było w dniu **03.01.2020r.** W dniu **10.01.2020r.** dokumentacja dotycząca ww. naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania biura LGD oraz organów stowarzyszenia zawarte zostały we właściwych sprawozdaniach rocznych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołał XXVI sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbyło się w poniedziałek 4 lutego 2019 roku w Radziszowie. Podczas spotkania podsumowano działalność stowarzyszenia Blisko Krakowa w 2018 roku oraz przedstawiono sprawozdania z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto przedstawiono propozycje głównych kierunków działania w następnych latach.

W analizowanym roku Stowarzyszenie Blisko Krakowa przeprowadziło kolejną edycję wydarzenia „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2019”, czyli cykl wakacyjnych wydarzeń dedykowanych dzieciom i młodzieży. Całe wydarzenie sfinansowane zostało przez sześć gmin członkowskich stowarzyszenia oraz przez Powiat Krakowski. Z zabawą gościliśmy w każdej z gmin LGD Blisko Krakowa. Jej realizację rozpoczęły warsztaty w Piekarach i Liszkach następnie w Rzeszotarach, Mogilanach, Dolinie Aleksandrowickiej, Jaśkowicach i Czernichowie.

Kontynuowano Patronat Skarby Blisko Krakowa. Założeniem patronatu było wsparcie wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury na terenie gmin naszego obszaru, wykorzystujących Skarby Blisko Krakowa. Planowane wsparcie w wysokości 1000 zł dotyczyło współfinansowania przez LGD wskazanego działania, istotnego dla powodzenia całego przedsięwzięcia. W naborze przeprowadzonym od 20 lutego do 13 marca 2019 roku złożono łącznie 15 wniosków o przyznanie patronatu. Wszystkie złożone wnioski otrzymały wsparcie.

Realizacja projektu pt. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów; LGD jest liderem projektu. Projekt przewiduje montaż w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak: pompy ciepła, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano następujące zadania:

- Przeprowadzono dialog techniczny, w którym wzięły udział podmioty: Sanito Sp. z o.o., Inergis S.A. oraz Levada Sp. z o.o. Dialog posłużył zebraniu informacji niezbędnych dla szczegółowego i precyzyjnego przygotowania i określenia opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny i porównania ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz innych treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowień wzoru umowy, z zapewnieniem zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
- 20.03.2019 r. ogłoszono przetarg, który jednak z przyczyn proceduralnych został unieważniony.
- Zatrudniono na umowę zlecenie Koordynatora biura projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” oraz Specjalistę ds. rozliczeń i przepływów finansowych projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”.
- Przygotowano dokumentację związaną z przyjęciem ogólnych zasad dotyczących systemu księgowego dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”.
- 10.06.2019 r. ogłoszono drugie postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy, w którym złożone zostały 4 oferty. W trakcie trwania postępowania przetargowego udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na ponad 200 pytań, które wpłynęły drogą mailową.
- Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte 30.09.2019 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Sanito Sp. z o.o.
- Do tego rozstrzygnięcia złożone zostały do Krajowej Izby Odwoławczej dwa odwołania wniesione przez firmy: INERGIS S.A. oraz Flexipower Sp. z o.o. S.K. Postępowanie KIO prowadzone było w październiku/listopadzie 2019 r., wyrok został ogłoszony w dniu 27 listopada 2019 r. Wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dokonano unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 30.09.2019 r. i wykluczono firmę Sanito sp. z o.o., uznano jej ofertę za odrzuconą oraz dokonano odrzucenia ofert firm Flexipower Sp. z o.o. S.K. i HYMON ENERGY sp. z o.o. jako niezgodnych z SIWZ.

- Równocześnie wezwano Wykonawcę INERGIS S.A., którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- Zorganizowano 4 posiedzenia Komisji Przetargowej (Radziszów, 29.08.2019, 17.09.2019, 27.09.2019, 22.10.2019).

Ponadto w analizowanym okresie miały miejsce okolicznościowe warsztaty Blisko Krakowa. W dniach 5-7.04.2019 na terenie gmin Czernichów, Liszki oraz Świątniki Górne przy współpracy OSP Zagacie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Liszkach oraz Centrum Kultury w Świątnikach Górnych zorganizowano „Wielkanocne Warsztaty Blisko Krakowa”, a w dniach 7-8.12.2019 r. na terenie gmin Czernichów i Skawina, we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury oraz kołem gospodyń wiejskich, odbyły się „Świąteczne Warsztaty Blisko Krakowa”.

ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

CEL OGÓLNY	ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU BLISKO KRAKOWA					
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wo1.1	Stopa bezrobocia w wieku 15 lat i więcej w Małopolsce	%	10,8	bd.	bd.	5,9
Wo1.2	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym	%	24,0	bd.	bd.	18,0

CEL SZCZEGÓŁOWY I	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA W OPARCIU O LOKALNE DZIEDZICTWO I ZASOBY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE					
	<i>Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku*</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr1.1.1	Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	osoba	0	0	0	3480
Wr1.1.2	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury kulturalnej	osoba	0	0	0	12000
Wr1.2.1.	Liczba uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	800
Wr1.2.2.	Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	1200
Wr1.3.	Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego	osoba	0	0	0	1200

* dane w trakcie pozyskiwania

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1						
Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.1.1.	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej	sztuka	0	2	4	30
Wp 1.1.2.	Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej	sztuka	0	1	2	8
1.2						
Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.2.1.	Liczba przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”	sztuka	0	0	0	10
Wp 1.2.2.	Liczba przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”	sztuka	0	0	0	12

1.3	Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.3.1.	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	obiekt	0	2	3	5

CEL SZCZEGÓŁOWY II	ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM INNOWACYJNEJ, I WZROST ZATRUDNIENIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA					
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr2.1	Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2)	sztuka	0	10	11	55
Wr2.2	Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej(ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2)	sztuka	0	2	3	10
Wr2.2.1	Liczba wprowadzonych na rynek nowych lub znacząco ulepszonych innowacyjnych produktów, usług, realizowanych procesów, sposobów organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych	sztuka	0	8	9	12
Wr2.3	Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych	podmiot	0	0	0	10

PRZEDSIĘWZIĘCIA						
2.1	Zakładanie nowych działalności gospodarczych					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 2.1.1	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	operacja	0	6	6	20
PRZEDSIĘWZIĘCIA						
2.2	Rozwijanie istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 2.2.1	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	podmiot gospodarczy	0	2	3	33
Wp 2.2.2	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	operacja	0	1	1	12
2.3	Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego					

<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	
Wp 2.3.1	Liczba centrów przetwórstwa lokalnego	sztuka	0	0	0	1

CEL SZCZEGÓŁOWY III	KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZACHOWANIE I/LUB OCHRONĘ DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO OBSZARU BLISKO KRAKOWA A TAKŻE DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM					
<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku*</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	
Wr3.1.1	Liczba osób korzystających z produktów projektu	osoba	0	0	0	380
Wr3.1.2	Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	odwiedziny/rok	0	0	0	300
Wr3.2	Liczba uczestników i/lub odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	456
Wr3.3.1	Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu.	osoba	0	0	0	285
Wr3.3.2	Liczba osób, które podniosły wiedzę w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia	osoba	0	0	0	285
* dane w trakcie pozyskiwania						
3.1	Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa					

<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 3.1.1	Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	operacja	0	0	5
Wp 3.1.2	Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem	obiekt	0	0	5
3.2	Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa				
<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 3.2.1	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	podmiot	0	0	8
3.3	Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru				
<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 3.3.1	Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspierających inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej	przedsięwzięcie	0	0	5

CEL SZCZEGÓŁOWY IV	ROZWÓJ KOMPETENCJI, WIEDZY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI BLISKO KRAKOWA NA RZECZ PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA I ZWIĘKSZENIA JEJ UDZIAŁU W REALIZACJI LSR, POPRZEC DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA					
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr4	Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa(ogółem dla wszystkich zadań i przedsięwzięć zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 4)	osoba	0	230	582	671
Wr4.1.1	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych	osoba	0	105	366	560
Wr4.1.2	Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	osoba	0	10	10	132
Wr4.3.1.	Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: - przyrodnicze, - kulturowe, -historyczne, - turystyczne, - produkty lokalne	projekt	0	0	0	3
Wr4.3.2.	Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: - przedsiębiorcy, -grupy defaworyzowane (określone w LSR) - młodzież, - turyści, - inne.	projekt	0	0	0	3
4.1	Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej					

<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	
Wp 4.1.1	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	spotkanie	0	4	21	14
Wp 4.1.2	Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa	podmiot	0	110	647	700
Wp 4.1.3	Liczba miejsc pracy	etat	0	4	4	4
Wp. 4.1.4	Liczba funkcjonujących Biur LGD	biuro	0	1	1	1
Wp. 4.1.5	Liczba osobodni przeprowadzonych szkoleń	osobodzień	0	58	157	350
Wp. 4.1.6	Liczba przedsięwzięć i materiałów promocyjnych	sztuka	0	24 116	57 521	170 772
4.2	Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR					
<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	
Wp 4.2.1	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	osobodzień	0	18	69	40
Wp 4.2.2	Liczba osobodni dla organów LGD	osobodzień	0	36	63	108

4.3		Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru				
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 4.3.1	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej	projekt	0	0	0	2
Wp 4.3.2	Liczba przygotowanych projektów współpracy	projekt	0	1	1	2
Wp 4.3.3	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	LGD	0	2	2	12